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Estructura de
entrada

Se contin¼acon la
instalaci·nde las estructuras
met§licaspara la fachada de
pretratamiento, se avanza en
el montaje y pruebas de los
equipos electromec§nicos.

Se realizaron las pruebas de
estanqueidad en las
compuertas de entrada y
salida del §reade cribado de
finos .

Se ubicaron los ejes
card§nicospara las bombas
del afluente en el costado
occidental, junto con los
soportes de este .

El edificio Administrativo
cuenta en su planta baja
con las oficinas de
administraci·ny servicios
generales junto con las de
recepci·nde visitantes,
atenci·na la ciudadana
gesti·nsocial, en donde
recibir§na los invitados y
los direccionar§nal resto
de los espacios p¼blicos
del edificio .

En el segundo nivel, se
encuentra un auditorio
completamente dotado
con capacidad para 100
personas, Por otra parte e
independizado del §rea
p¼blica,se encuentran las
oficinas de la Gerencia de
la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogot§.

Edificio 
administrativo



Comenzaron las actividades
de acabados internos, entre
ellos la aplicaci·nde
pintura, finaliz·el montaje
de la pasarela interna del
edificio de bombeo de
lodos NÁ.3.

Contin¼ala instalaci·nde la
pasarela interna del edificio
de Bombeo de lodos NÁ. 1 y
2.

Tambi®n,se reubicaron,
nivelaron y liberaron las
tolvas de flotantes en los
decantadores NÁ4 y 6.

Clarificadores 
primarios

Se llev·a cabo la
instalaci·nde las l²neas
verticales de suministro de
aire hacia los distribuidores
de los difusores, y la l²nea
de purgas de los
distribuidores ; as²mismo, se
finaliz·la instalaci·ndel
sistema de distribuci·ny
difusi·nde aire en los
tanques 1, 2, 4 , 5 y 6, se
llenaron los tanques con
agua, a fin de proteger las
membranas difusoras .

Tambi®nse instalaron las
compuertas escalonadas de
entrada y salida de canal
del tanque No . 5 y 6.

Tanques 
de aireaci·n 
biol·gicos



Se fundi·el mortero de
nivelaci·nde los tanques 4,
6, 8, 9, 10, 11, 12. avanzan los
ajustes de los puentes de
los decantadores
Secundarios .

Inicio la prueba de
estanqueidad en el tanque
NÁ 6 y la aplicaci·nde
pintura para protecci·ndel
concreto en la C§marade
reparto de Secundarios NÁ3

Se adelanta la mamposter²a,
el enchape, el montaje de la
tuber²ade succi·ny
descarga, adem§s,se
instalaron las bombas de
lodos en los 3 edificios
RAS/WAS .

Clarificadores 
secundarios

Edificio de 
sopladores

Se realiz·el montaje de
piezas y accesorios
complementarios en 9
equipos (v§lvulas,tuber²a,
instrumentaci·n,juntas) .

Peri·dicamentese est§n
realizando giros
preventivos a los ejes de
motor y soplador ; estos se
encuentran conectados
para precalentamiento a 110
voltios con el fin de evitar
condensaciones en el
motor por cambios bruscos
de temperatura .


