

Así avanza la Ampliación y Optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre

En desarrollo del Contrato de Obra No. 803 del 2016, el **Consorcio Expansión PTAR Salitre**, se permite informar a la comunidad en general, el avance de las obras adelantadas al 30 de junio de 2017, en torno a este importante Proyecto:

Instalación del cerramiento perimetral del Proyecto:



Instalación del cerramiento en malla eslabonada por el perímetro del predio; actividad que se encuentra en un avance del **93%**. Del mismo modo, por solicitud de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y de la comunidad de la UPZ 72, se reubicó el cerramiento en el sector de la ciclorruta, con el fin de evitar focos de contaminación por inadecuada disposición de basuras por parte de algunos ciudadanos.

Protección de Barreras Ambientales:



Avance del **92%** en la instalación de cerramiento, para delimitar las áreas de intervención y garantizar la protección de los árboles y su completo aislamiento de actividades de obra. Igualmente se construyó un cerramiento para aislar el espejo de agua, que se encuentra en el lote destinado para la PTAR Salitre.

Instrumentación Terraplén de Carga:



Esta actividad se encuentra en un **60%** de avance y tiene como finalidad instalar equipos de monitoreo para predecir la evolución del terreno frente a las cargas que deberá soportar la Ampliación y Optimización de la Planta, así como los sectores aledaños. Se lleva un registro de las pruebas y ensayos, datos que posteriormente son procesados y analizados, para interpretar el comportamiento del terreno y tomar medidas correctivas, en caso de requerirse.

Inicio de la construcción de Edificio de Gerencia:



Iniciaron las actividades de excavación, replanteo y nivelación del terreno para la construcción del Edificio de Gerencia. Esta construcción quedará ubicada al costado occidental del predio, contigua a la portería principal de la PTAR Salitre Fase I.

Plan de manejo, búsqueda y rescate de fauna:



Actividad adelantada por profesionales altamente calificados, con el fin de salvaguardar la integridad de las especies que habitan el predio destinado para el Proyecto; esta actividad se encuentra en un **50%** de avance. A la fecha se han rescatado y liberado exitosamente las siguientes especies: 126 Curíes, 20 Ranas sabaneras y 25 Serpientes Sabaneras.

Estar en contacto es muy importante para nosotros y tenemos los siguientes medios para hacerlo:



- Punto de Atención en Obra: Contenedor ubicado en la entrada principal -Vía Lisboa.
- Punto de Atención Suba: Carrera 152 No 132-27 - Barrio Lisboa
- Punto de Atención Engativá: Calle 77 B No. 111-51 - Villas de Granada
- Correo electrónico: gestiónsocial@ptarsalitre.com.co
- Teléfono de contacto: **3209648663**



Síguenos en nuestro perfil oficial de Facebook: PTAREISalitre
o en nuestra cuenta de Twitter: @PTAREISalitre.

UN GRAN PROYECTO QUE
CRECE COMO UN ÁRBOL

